Gliwice, 25.11.2016

Inwentaryzacja rob6t nie wykonanych przez firme¢ Rembud Sp. z o. 0. na budowie
Zlobka w Knurowie przy ul. Gen. Jerzego Zigtka
Branza budowlana

1. Uwagi ogdlne:

- Inwentaryzacj¢ robot wykonanych, niewykonanych i wykonanych cze$ciowo sporzadzono
w oparciu o kosztorys ofertowy firmy Rembud Sp. z 0. o.

- Niniejsze opracowanie dotyczy wylacznie zakresu robot budowlanych i obejmuje w
szczegolnosci rozliczenie nastgpujacych robot (numeracja zgodna z protokolem przerobowym
firmy Rembud Sp. z 0. 0.):

1. Roboty budowlane

1.1 Roboty rozbidrkowe, ziemne
1.2 Roboty zabezpieczajace

1.3 Roboty fundamentowe

1.4 Roboty murowe

1.5 Strop

1.6 Tynki i okladziny wewngtrzne
1.7 Tynki 1 okladziny zewngtrzne
1.8 Pokrycie dachu

1.9 Montaz stolarki aluminiowej i elementow metalowych
1.10 Roboty wykonczeniowe

3. Roboty zewnetrzne

3.1 Pomieszczenie na odpadki
3.2 Ogrodzenie panelowe

3.3 Ciagi pieszo — jezdne

3.4 Tereny zielone

3.9 Wycinka drzew

4. Wyposazenie pomieszczen zlobka
4.1 Dostawa 1 montaz wyposazenia
5.1 Organizacja ruchu na czas budowy
5.2 Kompleksowa obstuga geodezyjna
5.3 Obstuga geologiczna

5.4 Ustugi towarzyszace

2. Rozliczenie robot zawartych w kosztorysie ofertowym

W kosztorysie ofertowym (branza budowlana) na wartos¢ 3 308 485,10 zt (Zalgcznik nr 1 /B
do niniejszego opracowania) wszystkie roboty zostaly zakwalifikowane do jednej z trzech
grup i oznaczone stosownym kolorem:

- kolor zielony roboty wykonane w 100%
- kolor czerwony roboty niewykonane (nawet nie rozpoczete)
- kolor pomaranczowy/zolty roboty rozpoczete ale nie zakonczone

Ponizej przedstawiono zawarty w p.1 wykaz robot z przypisaniem do poszczegdlnych
kategorii:



1. Roboty budowlane
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 Tynki i oktadziny wewngtrzne

1.7 Tynki i oktadziny zewnetrzne

1.8 Pokrycie dachu

1.9 Montaz stolarki aluminiowe;j i elementéw metalowych
1.10 Roboty wykonczeniowe

3. Roboty zewngtrzne
3.1 Pomieszczenie na odpadki

3.2 Ogrodzenie panelowe
3.3 Ciagi pieszo — jezdne

3.4 Tereny zielone
3o Wysikw e

Uwaga:
Nastegpujace roboty:

4. Wyposazenie pomieszczen ztobka

4.1 Dostawa 1 montaz wyposazenia pomieszczen ztobka

4.2 Grafika artystyczna pomieszczen

nie stanowig czgsci kosztorysu ofertowego w cz. budowlanej, choé¢ znajdujg sic w Tabeli
Elementéw Scalonych tego kosztorysu

oraz roboty

5. Pozostate ustugi niezb¢dnego wykonania zamowienia

5.1 Organizacja ruchu na czas budowy

5.2 Kompleksowa obstuga geodezyjna

5.3 Obstuga geologiczna

5.4 Uslugi towarzyszace

nie stanowig czgsci kosztorysu ofertowego w cz. budowlanej, a ich warto$é zostata zapisana
w Ofercie Wykonawcy z dnia 11.12.2015 w tabeli Zbiorcze zestawienie sktadnikéw ceny
ofertowej (str. 3).

Ponizej przedstawiono powyzszy wykaz robot z przypisaniem do poszczegdlnych kategorii:

4.
4.1
4.2

konania zamdwienia

5. Pozostate ustugi niezbednego
5.1

5.2 Kompleksowa obstuga geodezyjna (wykonano 50%)
5.3



W dalszej czgsci opracowania przedstawiono informacje/wyliczenia dotyczgce tylko robot,
ktorych wykonywanie rozpoczg¢to a nie dokonczono. Inwentaryzacje przeprowadzono w
oparciu o kosztorys ofertowy (branza budowlana). Numeracja pozycji kosztorysowych — bez

zmian,

8. TYNKI I OKLADZINY ZEWNETRZNE

8.2.0kladzina z elementéw winylowych

Sciany ocieplone + klej + siatka. W pozycji tej rozliczono przyklejenie pokrytych oktadzing

elementéw winylowych
Elewacja potnocno-wschodnia (wejsciowa)
(6,0+2,0)x4,75+(14,5x4,75)+80x1,4-3x1,0x20-22x25=

Elewacja pétnocno- zachodnia (boczna prawa)
Wykonano w catosci

Elewacja potudniowo-zachodnia (tylna)

106,58 m2

0,00 m2

(84+234x2)x1,15+4x4,75x8,0+6x4,75x0,6 -8x0,6x2,5—(0,6 +2,5x2,3)=

Elewacja potudniowo — wschodnia (boczna lewa)
326x4,75-3,0x42-76x1,0=

Razem
Sugerowana cena jednostkowa: 20% ceny jednostkowe;j dla tej pozycji

8.3 Docieplenie + plyty z tworzywa sztucznego.
Sciany ocieplone wetng mineralng. Brak plyt z tworzywa

Elewacja pétnocno-wschodnia
104x1,7+22x1,0=

Elewacja potudniowo-zachodnia
475x2x52+4x26x24-3x2x1+

Razem
Sugerowana cena jednostkowa: 60% ceny jednostkowej dla tej pozycji

8.7 Tynkowanie $cian atrium

Sciany atrium ocieplone styropiantsiatkatklej
54x4x475+4x54x1,75+4x12x4=
Sugerowana cena jednostkowa: 15 zt

9. POKRYCIE DACHU

9.11 Obrébki blacharskie

Brak 9 mb obrobki blacharskiej attyki.

187,05m2

134, 65m2

428,28m?2

19,88 m2

68,36 m2

88,24 m2

159,6 m2



9,0x 0,5 = 4,5m2
10. MONTAZ STOLARKI ALUMINIOWEJ I ELEMENTOW METALOWYCH

10.5 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PCV
Brak 2 sztuki

10.6 Obsadzenie podokiennikow z blachy
Brak 17 sztuk

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Pozycje 11.1 — 11.3 obejmujg wykonanie trzech rodzajow sufitéw podwieszanych

- z ptyt gk

- rastrowy

- kasetonowy
Autor opracowania zwraca uwage na rozbieznosci pomig¢dzy dokumentacja projektowa a
kosztorysem ofertowym:

Zapis w Opisie technicznym Projekt Budowlany-Wykonawczy str 43:
Sufit podwieszany rastrowy — pomieszczenia 37p- 51p
Sufit podwieszany kasetonowy — pomieszczenia 52p — 66p.

Zapis w Projekcie Budowlanym-Wykonawczym Uzupelnienia str. 11:
Sufit podwieszany kasetonowy — pomieszczenia 37p — 66p

Obmiar w kosztorysie ofertowym:

Sufit rastrowy 78,16m2
Sufit kasetonowy 29,08 m2
Razem 107,16m2

Z zestawienia powierzchni(str. 26-28) Opisu Technicznego wynika, ze laczna powierzchnia
pomieszczen 37p— 66p wynosi 366,57m2.

W czasie realizacji Inwestycji postanowiono zrezygnowa¢ z sufitow rastrowych na rzecz
sufitow kasetonowych, a takze zamieniono w niektoérych pomieszczeniach sufit z plyt gk na
kasetonowy. Stosowne informacje zostaly zamieszczone w ponizszej tabeli rozliczeniowej
sufitow podwieszanych:

Opis oznaczen zastosowanych w tabeli:

Gk-0 sufit gipsowo-kartonowy nie wykonany

Gk-1 sufit gipsowo-kartonowy — wykonana podkonstrukcja

Gk -2 sufit gipsowo-kartonowy — wykonana podkonstrukcja i optytowanie

Gk-3 sufit gipsowo-kartonowy — wykonana podkonstrukcja i1 optytowanie oraz

wykonano potgczenia plyt tasmg + szpachlowanie oraz szpachlowanie wkretdw9bez
szlifowania)

Sk -0 sufit kasetonowy nie wykonany
Sk—1 sufit kasetonowy — wykonana podkonstrukcja



Powier

L.p. Nazwa pomieszczenia zchnia sufit
[m?]
1p | Wiatrofap 24,56 | Gk - 1zamiana na kaseton
2p | Hall 235,90 | Gk -1 zamiana na kaseton
3p | Szatnia 1 19,65 Gk -1 80% + zamiana na
kaseton
4p | Szatnia 2 17,34 | Gk-0
5p | Magazyn na wozki 3266 |Gk-3
6p | Sala do zaje¢ ruchowych 101,80 | Gk-3
7p | Magazyn 1564 | Gk-3
8p | Kottownia 33,23 | Gk-0
9p | Szatnia podreczna 7,77 Gk-1
Oddziat dzieciecy 1
10p Sala do zajec 71,27 | Gk-3
Oddziat dzieciecy 1
1P | sala do lezakowania G498 | Gk=3
12p | tazienka 20,00 |Gk-2
Pomieszczenie do mycia
12p1 nocnikow 3,44 Gk-2
13p | Magazyn na lezaki 15,23 | Gk-2
14p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Gk -2
15p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Gk-2
16p | tazienka 20,00 |Gk-2
Pomieszczenie do mycia
16p1 noenliow 3,44 Gk-2
Oddziat dzieciecy 2
7P | sala do zajeé 121 | 6k-3
Oddziat dziecigcy 2
18P | Sala do lezakowania 64,55 |Gk-3
19p | Szatnia podreczna 7,77 Gk —1: 50%, Gk —2: 50%
20p | Pomieszczenie przyjecia dzieci 12,0 Gk-1
21p | Pomieszczenie na $rodki czystosci 2,23 Gk-1
22p | Pomieszczenie gospodarcze 2,01 Gk-1
23p | Korytarz 5,20 Gk-1
24p | Szatnia podreczna 7,77 Gk —1: 50%, Gk — 2: 50%
Oddziat dzieciecy 3
25p Sala do zajeé 71,27 | Gk-2
Oddziat dzieciecy 3
26P | Sala do lezakowania 64,55 | Gk-2
27p | tazienka 20,00 |Gk-2
Pomieszczenie do mycia
27p1 nioenikow 3,44 Gk-2
28p | Magazyn na lezaki 15,23 | Gk-2
29p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Gk-2
30p | Magazyn na lezaki i posciel 7,84 Gk-2
31p | Lazienka 20,00 | Gk-2
Pomieszczenie do mycia
31p1 noenikéw 3,44 Gk-2
Oddziat dzieciecy 4
a2p Sala do zajeé¢ 71,27 | Gk-2
33p | Oddziat dzieciecy 4 64,55 | Gk-2




Sala do lezakowania

11.7 Okladziny $cienne z plytek

34p | Szatnia podreczna 7,77 Gk —1: 50%, Gk — 2: 50%
35p WC Zew_netrzny dla dzieci 573 Brak dostepu do pomieszczenia
korzystajacych z placu zabaw !
36p | Magazyn sprzetu ogrodowego 15,14 | Gk-1:20%, Gk —2: 80%
37p | Stotéwka 76,15 | Sk-1
38p | Rozdzielnia positkdw 11,70 | Sk-1
39p | Zmywalnia 1443 | Sk-1
40p | Pomieszczenie na odpadki 2,55 Sk-0
41p | Kuchnia 4773 | Sk-1
42p | Wiatroftap 2,95 Sk-0
43p | Hall 28,20 |Sk-1
44p | Magazyn owocéw 3,41 Sk-0
45p | Pomieszczenie obrobki jaj 4,98 Sk-0
46p | Pomieszczenie obrébki warzyw 4,98 Sk-0
47p | Obrébka migsairyb 4,98 Sk-0
48p | Magazyn urzadzen chtodniczych 5,62 Sk-0
49p | Magazyn produktéw trwatych 5,40 Sk-0
50p | Magazyn warzyw 5,40 Sk-0
Pomieszczenie na $rodki Sk-0
S1p czyszczace i
52p | Pomieszczenie socjalne 13,46 | Sk-0
53p | Szatnia 5,90 Sk-1
54p | tazienka 8,02 Sk-1
55p | Pomieszczenie gospodarcze 6,61 Sk-0
56p | Szatnia 7,50 Sk-1
Pomieszczenie dla personelu Sk-0
P pomocniczego ° 16,41
58p | Suszarnia 9,71 Sk-0
59p | Pralnia 6,90 Sk—0
60p | Przedsionek 2,67 Sk—-0
61p | WC 2,21 Sk-0
62p | Toaleta dla niepetnosprawnych 6,05 Sk-0
63p | Archiwum 5,50 Sk-0
64p | Pokdj opiekunéw 2410 |sSk-1
65p | Gabinet dyrektora 15,52 | sSk-1
66p | Intendent 15,62 | Sk-1
RAZEM 1619,89

Brak paska 10 cm na styku podlogi ze §ciang w pomieszczeniu tazienki 31p.

(6,0x2+57+33+22-1,0)x0,1=

11.8 Izolacja pionowa z folii w plynie — obmiar jak wyzej

11.16 Plytki podlogowe
Brak w pomieszczeniu 58p 1 62p
Obmiar 9,71 + 6,05 =

2,22 m2

15,76 m2



11.17 Cokolik z plytek
Brak cokolika na czgéci korytarza
42x2+2x 6+4x2= 104 mb

13.POMIESZCZENIE NA ODPADKI

13.4 Wykonanie podlogi w pomieszczeniu na odpady, strefy wejscia

Wykonano wszystkie roboty za wyjatkiem ulozenia warstwy wierzchniej z kostki brukowe;.
Proponuje si¢ przyja¢ przez analogi¢ cen¢ jednostkowa z pozycji 11.25 Kosztorysu
Ofertowego (Wykonanie kostki brukowej na warstwach konstrukcyjnych).

14. OGRODZENIE PANELOWE
14.1 Cokoly betonowe prefabrykowane
Brak 28,5 mb ogrodzenia H=200cm + 38,23 ogrodzenia H=143 cm = 66,73 mb

Autor opracowania zwraca uwagg, ze na budowie pozostato 36 mb cokoléw ogrodzeniowych.
Cokoty stanowig zdecydowang wigkszos$¢ wartosci tej pozycji.

14.2 Ogrodzenie panelowe H=200 cm
Brak 28,5 mb ogrodzenia

15. CIAGI PIESZO-JEZDNE

W ramach analizy tej pozycji przeanalizowano zakres robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni brukowej. Autor opracowania uznal to za konieczne z uwagi na zmiany
powierzchni ciggéw pieszo-jezdnych w stosunku do projektu budowlanego powstate w czasie
realizacji inwestycji.

Ciagi pieszo — jezdne wykonywane sa wg szkicu stanowigcego zalgceznik nr 2 do niniejszego
opracowania

Zestawienie powierzchni do wykonania:

1. 3,0 x30,0= 90,0m2
2.12,5x 34,0= 425.0
3.55,0x12,5= 687,5
3a3,0x22,0= 66,0
4.19,5x9,5= 185,3
5.3,0x21,0= 63,0
6.2,0x8,3 16,6
7. Chodniczki — szacunek 100,0
Razem 16334
Potracenia:
1. Zieleniec na cz.2 5,0 x 18,5= 92.5m2
2. Powierzchnia z granitu= 211,0
3. Zieleniec na cz.3 3,0 x 32,0= 126,0
Razem 429.5

Laczna powierzchni ciggow pieszo jezdnych do wykonania:
1633,4 -429,5=1203,9 m2

Zestawienie powierzchni kostki brukowej kosztorysu ofertowego



Pozycja Obmiar [m2]

12.25 123,0

134 76,0
15.18 1208,0
15.20 190,0
Razem 1597,0 m2

Roznica wynosi 391,1 m2

Whiosek: Z uwagi na znaczng réznic¢ w obmiarze powierzchni kostki brukowej, nowy
kosztorys inwestorski powinien  uwzglednié do  wykonania  rzeczywiste
powierzchnie. Ponadto nalezy przeanalizowaé¢ pod katem ewentualnego usunigcia
pozycje kosztorysowe 12.25 i 13.4. Druga z nich dotyczy wykonania podlogi w
pomieszczeniu na odpadki i strefy wejscia. Powierzchnia ta zostala ujeta w
zamieszczonym powyzej zestawieniu powierzchni do wykonania (p. 4).

15.22 Krawezniki betonowe
Do wykonania pozostaje Smb (zamknigcie ciagu pieszo-jezdnego)

15.23 Obrzeza betonowe
Do wykonania pozostaje 110 mb (szacunkowo) — chodniczek z tytlu budynku oznaczony na
zalaczniku nr 2 kolorem niebieskim

16. TERENY ZIELONE
16.1 do 16.4
Wykonano szacunkowo 30% robét

16.5
Wykonano zielence przed budynkiem
(92,5+120)x0,2 = 42,5 m3



4. Inwentaryzacja materialéw budowlanych pozostawionych na budowie przez GW.
Materialy te nalezy wyceni¢ i traktowac jako materiaty budowlane Inwestora, a ich warto$¢
nalezy odja¢ od kwoty oferowanej przez potencjalnych wykonawcow dokonczenia robot. W
nowym kosztorysie inwestorskim nalezy zawrze¢ informacj¢ o koniecznosci wykorzystania
materiadw Inwestora. -

Lp. | Opis materialu Tlos¢ Uwagi
1 Kostka brukowa firmy Libet 17,5 Grubos¢ 8cm, kolor - grafit
palet W palecie znajduje si¢ 160

elementow

2 Krawezniki drogowe df 1m 50 szt

3 Obrzeza chodnikowe 1,0x2,0 m 210 szt | 5 palet po 22 sztuki

4 Podwaliny pod ogrodzenie 15 szt | Dlugo$¢ 240 cm

5 Betonowe pale 300 szt | Dlugo$¢ 1,4 m, do stabilizacji
podtoza pod tarasy

6 Stal zbrojeniowa 16 szt fil6 x 12m

7 Kontener budowlany 1 szt

S. Uwagi koncowe:

1. W postgpowaniu przetargowym nalezy zamiesci¢ informacje, ze kazdy oferent jest
zobowigzany do przeprowadzenia wizji na terenie budowy i okreslenia ewentualnych robét
nie ujetych w Kosztorysie Inwestorskim, ktorych wykonanie okaze si¢ wedilug oferenta
niezbedne do zakonczenia realizacji inwestycji i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Kosztorys Inwestorski powinien zatem zawierac tabelg, w ktorej oferent tak rozumiane roboty
bedzie mdgt skalkulowac.

2. Z uwagi na zmiang¢ wysokosci sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 10p/11p, 17p/18p
oraz 32p/33p wystgpi konieczno$¢ zabudowy przestrzeni pomig¢dzy stolarkg aluminiowa a
sufitem.

76x04x3= 9,12 m2

3. Analiza robét pozostatych do wykonania nie zawiera w szczegolnosci:
- rob6t dodatkowych zwigzanych z zalewaniem $cian 1 sufitow
- robdt dodatkowych zwigzanych z brakiem nalezytego osuszenia tynkow.
- poprawek tynkarskich zwigzanych z wykonaniem bruzd/przebié¢
- matych powierzchni plytek bez wykonanej fugi

Opracowal dok Uprawnienia ‘:udov“anczudek
4erob»xagiﬁy ?argg;rowama i kbgtro!owanra
: Ol w speg; S
. o - konstrukcyjno-biggwfa{gg'w
r “Brawnijen 26}86
zatgczniki:

zalacznik nr 1 Inwentaryzacja rob6t w oparciu o Kosztorys Ofertowy — branza budowlana
zalacznik nr 2 Szkic wykonania ciggéw pieszo-jezdnych
zalgcznik nr 3 Dokumentacja fotograficzna




