ZLOBEK PUBLICZNY
w KNUROWIE

44-196 Knurdw, ul. Lotnikéw 3
; tel. 032 235 27 72, zlobekknurow@wp.p!

ID 277912628, NIP 969-13-13-917 PROTOKOL .
z inwentaryzacji stanu zaawansowania prac budowlanych Budowy zlobka w Knurowie

w dniach 22.11.2016 r. do 29.11.2016 r. zostala przeprowadzona inwentaryzacja stanu
zaawansowania rob6t budowlanych dla inwestycji jw.

Inwentaryzacja odbyla si¢ w obecnosci:
Zamawiajacy:

1. Malgorzata Derabiala - dyrektor

2. Aleksander Hawrylewicz — inspektor nadzoru
3. Czestaw Czudek — inspektor nadzoru

4. Piotr Janowiec — inspektor nadzoru

5.

Wykonawca: ) .
| Dmedofamiele. e ...7.12".0_??._5.”0/ né é/éz &/@/Z/ Pex z/m/y/(,: Vs
2 /OW/WD /9/;5 f”’””}ﬁo WPRAOrYy o HO WOAZEU N Ky //7/f"777(/)/»;

Celem niniejszej inwentaryzacji jest wskazanie ilosci i jako$ci wykonanych robot budowlanych wraz
z oceng ich wykonania pod katem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz sztukg budowlang.

Zakres rzeczowy ogledzin:
1) Roboty ziemne w tym karczowanie drzew i krzewéw
2) Roboty budowlano-montazowe budynku wraz z elewacja
3) Robety wewnetrznych instalacji:
a) sanitarnej,
b) wodociagowej,
¢) elektryczne;j,
d) centralnege ogrzewania,
e) wentylacji,
f) kotlowni wraz z instalacja solarng i instalacjg gazows dla kottowni i kuchni,
g) monitoringu zewng¢trznego i wewnetrznego,
h) alarmowej,
1) teletechniczne;.
4) Dostawe, montaz wyposazenia, w tym:
a) dostawe i montaz wyposazenia pomieszczen ztobka,
b) dostawe i montaz wyposazenia kuchni,
c) grafike artystyczng pomieszczen,
d) montaz rolet zaciemniajacych w salach przeznaczonych do lezakowania.
5) Uzbrojenie terenu:
a) przylacze wodociggowe,
b) przylacze kanalizacji sanitarnej,
¢) przylacze kanalizacji deszczowej,
d) przylacze gazowe,
e) przylacze teletechniczne.



6) Roboty drogowe:
a) budowa wjazdu od ul. Wiosenne;j,
b) wewnetrzny uktad drogowy z ciggami pieszo — jezdnymi i miejscami parkingowymi.
7) Zagospodarowanie terenu:
a) zielen (trawnik),
b) tarasy,
c) ogrodzenie panelowe,
d) $mietnik z pojemnikami na odpadki.
8) Organizacje ruchu na czas budowy.
9) Kompleksows obstuge geodezyjng.
10) Obstuge geologiczna.
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Zalaczniki do protokétu: _ _
1. Dokumentacja fotograficzna — Zatgcarck olo té/cmii/ budloplane,
2. Inwentaryzacja branzy budewlanej /
3. Inwentaryzacja branzy elektrycznej
4. Inwentaryzacja branzy wodno-kanalizacyjne;j

Protokél edezytano wszystkim osobom obecnym, biorgeym -udzial w egledzinach.
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Odmoéwili podpisania protokolu:

z powodu



